

契約変更調書

契約番号 大行契工契第 8 号 の6

変更契約日 令和8年4月7日

件名

市道第952号線道路改良工事(変更)

業種 一般土木工事

契約業者 鹿島道路(株)東京支店

工事場所 東大和市多摩湖2丁目128番地の12先～多摩湖2丁目128番地の1先間

変更金額 △63,800円

変更後契約金額 177,060,400円

契約期間 令和7年6月4日～令和8年4月14日

変更後の工事概要及び変更理由

- ・出来高管理数量の変更
設計数量と出来高数量に差が生じたことから実態に合わせて変更する必要があるため