

市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更について

議会の議決を経て締結した契約の一部を、次のとおり変更する。

- | | | |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 工 事 の 件 名 | 市道第 952 号線道路改良工事（変更） |
| 2 | 契 約 の 金 額 | 変更前 168,850,000円
変更後 175,901,000円 |
| 3 | 今回の変更額 | 7,051,000円の増額 |
| 4 | 契約の相手方 | 所在地 東京都文京区後楽一丁目7番27号
名 称 鹿島道路株式会社 東京支店
代表者 執行役員支店長 末松 道則 |