

令和 7 年第 4 回定例会  
第        号 議 案 資 料

市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更に  
ついて

(別紙)

## 工 事 概 要 調 書

### 工 事 の 概 要

#### 【概 要】

工事延長      工区Ⅰ : 69.43m、工区Ⅱ : 92.00m

#### 【変更内容】

①平板載荷試験の実施		1式 増
②排水管の設置	集水桝	1基 増
	排水管	11.9m 増
③役務費の追加		1式 増
④乗り入れの追加	歩道止石Cタイプ(標準)	3m 増
	歩道止石Cタイプ(乗入)	3m 増
	歩道止石Cタイプ(すり付)	2箇所 増
	歩道止石Dタイプ(標準)	4m 減
	境石工(一般部)	4m 減
	境石工(乗入)	4m 増
	透水性舗装	17㎡ 減
	乗入れ舗装	17㎡ 増
⑤侵入防止フェンス設置		1式 増
⑥仮舗装の実施		88㎡ 増
⑦廃材及び基礎材の小運搬		
	殻運搬 無筋	36m <sup>3</sup> 増
	殻運搬 有筋	22m <sup>3</sup> 増
	積込(ルーズ)	281m <sup>3</sup> 増
	土砂等運搬(発生土)	281m <sup>3</sup> 増
	積込(ルーズ)	91m <sup>3</sup> 増
	土砂等運搬(砕石)	91m <sup>3</sup> 増

＝工事箇所詳細図＝

