

## 第 7 1 号議案

市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 1 2 月 1 0 日

提出者

東大和市長 和地 仁美

市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更について

議会の議決を経て締結した契約の一部を、次のとおり変更する。

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | 工 事 の 件 名 | 市道第 952 号線道路改良工事（変更）   |
| 2 | 契 約 の 金 額 | 変更前 175,901,000円<br>変更後 183,893,600円                           |
| 3 | 今回の変更額    | 7,992,600円の増額  |
| 4 | 契約の相手方    | 所在地 東京都文京区後楽一丁目7番27号<br>名 称 鹿島道路株式会社 東京支店<br>代表者 執行役員支店長 末松 道則 |