

所管部課	行政管理部契約検査課	部長	矢吹 勇一		
件名	市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更について				
	区分	○	1 審議事項		2 報告事項
関係事項	条例規則	「東大和市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」			
	部課機関	まちづくり部都市基盤課			
1. 要 旨					
<p>本件は、「東大和市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により、市議会の議決を要する契約案件の契約変更であるため、令和7年第4回東大和市議会定例会に追加議案として提出したい。</p> <p>(変更理由)          工事一時中止期間中の現場管理費の増加、排水設備の追加等が生じたため、工事内容及び契約金額の変更並びに工事期間の延長を行う。</p>					
2. 経 過 (現時点に至るまでの経過)					
<p>令和7年12月 2日 原契約の請負業者と協議及び設計図書等の配布          令和7年12月 3日 承諾書提出          令和7年12月 3日 仮契約</p>					
3. 留意事項 (問題点等)					
4. 主管部処理案 (検討結果等)					
市議会議決後に本契約を締結したい。					
5. 審議結果					
決定					