

市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更について

議会の議決を経て締結した契約の一部を、次のとおり変更する。

- 1 工事の件名 市道第 952 号線道路改良工事（変更）
- 2 契約の金額 変更前 175,901,000円
変更後 183,893,600円
- 3 今回の変更額 7,992,600円の増額
- 4 契約の相手方 所在地 東京都文京区後楽一丁目7番27号
名 称 鹿島道路株式会社 東京支店
代表者 執行役員支店長 末松 道則

令和7年第4回定例会
第71号議案資料

市道第952号線道路改良工事請負契約の契約変更について

(別紙)

工 事 概 要 調 書

工 事 の 概 要

【概要】

工事延長 工区Ⅰ：69.43m、工区Ⅱ：92.00m

【変更内容】

①工事一時中止に伴う経費増加と工期延長	1式 増
②現場打ち街きよの追加施工とL型プレキャスト擁壁の縮減	
プレキャストL形擁壁(H=700)	1.5m 減
プレキャストL形擁壁(H=800)	1.0m 減
歩道止石Aタイプ(一般部)	0.3m 減
歩道止石Aタイプ(すりつけ部)	2箇所 減
歩道止石Aタイプ(歩行者横断用)	4.5m 減
歩道止石Bタイプ(一般部)	12.0m 減
歩道止石Bタイプ(すりつけ部)	1箇所 減
街きよ工(一般部・歩行者横断用)	18.6m 増
街きよ工(すりつけ)	1箇所 増
③境界標杭設置箇所の変更	
境界標杭設置工	5箇所 減
④車道舗装の面積追加	
舗装版切断(15cm以下)	7.3m 増
舗装版破碎(15cm以下)	22㎡ 増
建設廃材運搬処理工(As)	2㎡ 増
建設廃材運搬処理工(As処理)	1㎡ 増
すりつけ舗装(t=15cm)	22㎡ 増
⑤既設街きよ撤去復旧、現場打ち街きよ追加、L型プレキャスト擁壁水抜き穴削孔	
構造物とりこわし(無筋)	1㎡ 増
建設廃材運搬処理工(con無筋)	1㎡ 増
歩道止石Aタイプ(直線用)	9.9m 減
歩道止石Eタイプ(一般部)	8.9m 減
歩道止石Eタイプ(すりつけ部)	4箇所 減
街きよ工(一般部・歩行者横断用)	18.8m 増
街きよ工(すりつけ)	4箇所 増
街きよ工(一般部、撤去復旧)	4.8m 増
プレキャスト擁壁	1式 増
⑥地先境界ブロック変更、階段追加	
歩車道境界ブロック(タイプB)	12.2m 増
境石工(一般部)	12.2m 減
階段(1段)	1式 増

=工事箇所詳細図=

