

市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更について

議会の議決を経て締結した契約の一部を、次のとおり変更する。

- 1 工事の件名 市道第 952 号線道路改良工事（変更）
- 2 契約の金額 変更前 183,893,600円  
変更後 182,867,300円
- 3 今回の変更額 1,026,300円の減額
- 4 契約の相手方 所在地 東京都文京区後楽一丁目7番27号  
名 称 鹿島道路株式会社 東京支店  
代表者 執行役員支店長 末松 道則

令和8年第1回定例会  
第 号議案資料

市道第952号線道路改良工事請負契約の契約変更について

工 事 の 概 要

【概要】

工事延長 工区Ⅰ：69.43m、工区Ⅱ：92.00m

【変更内容】

①出来高管理数量の変更

歩道止石Aタイプ(一般部)	1.3m 減
境石工(一般部)	0.4m 減
透水性舗装	3㎡ 減
ガードパイプ(土中用)	1.5m 減
転落防止柵(土中用)	0.9m 減
基礎擁壁	1.4m 減
歩車道境界ブロックBタイプ	0.5m 減
街きょ工(一般部、歩行者用)	0.3m 減

②車止めの設置(門型)

車止め(門型)	2基 増
---------	------

③既存舗装厚さの変更

舗装版切断 15cm以下	186.2m 増
舗装版切断 15cm~30cm	186.2m 減
舗装版破碎 15cm以下	636㎡ 増
舗装版破碎 15cm~40cm	636㎡ 減
建設廃材運搬処理工(路盤廃材)	69㎡ 増
建設廃材運搬処理工(As処理)	63㎡ 減
掘削	58㎡ 増
建設発生土処理工	18㎡ 減

④歩道縦断勾配の変更

歩車道境界ブロックBタイプ	7.8m 増
透水性舗装	1㎡ 減

=工事箇所詳細図=

