

|  |                               |                                     |        |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 所管部課   | 行政管理部契約検査課                    | 部長                                  | 矢吹 勇一  |
| 件名   | 市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更について |                                     |        |
|  | 区分                            | ○                                   | 1 審議事項 |
| 関係事項   | 条例規則                          | 「東大和市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」 |        |
|  | 部課機関                          | まちづくり部都市基盤課                         |        |
| 1. 要 旨   |                               |                                     |        |
| <p>本件は、「東大和市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により、市議会の議決を要する契約案件の契約変更であるため、令和8年第1回東大和市議会定例会に追加議案として提出したい。</p> <p>(変更理由)<br/>                 交通誘導警備員について、工事稼働日数の短縮等によって、設計の配置人数と比較して実績の配置人数が減少することが確認できたため、工事内容及び契約金額の変更を行う。</p> |                               |                                     |        |
| 2. 経 過 (現時点に至るまでの経過)   |                               |                                     |        |
| 令和8年2月26日 原契約の請負業者と協議及び設計図書等の配布<br>令和8年3月 2日 承諾書提出<br>令和8年3月 2日 仮契約  |                               |                                     |        |
| 3. 留意事項 (問題点等)   |                               |                                     |        |
| 4. 主管部処理案 (検討結果等)  |                               |                                     |        |
| 市議会議決後に本契約を締結したい。  |                               |                                     |        |
| 5. 審議結果  |                               |                                     |        |
| 決定   |                               |                                     |        |