

市道第 952 号線道路改良工事請負契約の契約変更について

議会の議決を経て締結した契約の一部を、次のとおり変更する。

- 1 工事の件名 市道第 952 号線道路改良工事（変更）
- 2 契約の金額 変更前 182,867,300円
変更後 177,124,200円
- 3 今回の変更額 5,743,100円の減額
- 4 契約の相手方 所在地 東京都文京区後楽一丁目7番27号
名 称 鹿島道路株式会社 東京支店
代表者 執行役員支店長 末松 道則

令和8年第1回定例会
第31号議案資料

市道第952号線道路改良工事請負契約の契約変更について

(別紙)

工事概要調書

工事の概要


【概要】

工事延長 工区Ⅰ:69.43m、工区Ⅱ:92.00m


【変更内容】

①交通誘導警備員の変更
交通誘導警備員(昼) 175人減

=工事箇所詳細図=



※現場全域に配置



工区Ⅰ

工区Ⅱ

多摩湖
2丁目