資料6

令和2年度策定スケジュール(案)

	2020(令和2)年度																																						
	4月						5月						6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30				10	20	30				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
(1)市民参加の場の企画・運営支援																																							
ア)市民ワークショップの企画運営支援																																							
①ワークショップの実施								④	⑤																														
②結果のとりまとめ													報告書の作成																										
(2)企業・団体インタビュー調査の場の企画運営																																							
①対象団体、企業等の選定																					団体・企業との調整支援																	
②インタビュー調査の実施																								●グループインタビュー(1回)															
③調査結果のとりまとめ																											報告書の作成												
(3)基本構想の策定	基本構想(素案)の検討												基本構想(案)の検討																										
(4)基本計画の策定	基本計画(骨子)の検討												基本計画(素案)の検討																										
(5)各種会議の運営																																							
ア)東大和市総合計画策定部会(庁内)																⑥						⑦					⑧				⑨					⑩			
イ)東大和市総合計画策定本部(庁内)	⑫																	⑬							⑭			⑮						⑯			⑰			
ウ)東大和市総合計画審議会					⑤	※⑤＝第5回														⑥						⑦基本構想答申			⑧				⑨					⑩		
(6)市民意識調査の実施																																							
①調査票の設計																																							
②調査票の発送・回収準備																																							
③調査票の発送・回収																															●発送 回収調査票受取								
④調査結果の入力・集計、とりまとめ																																		入力、集計					報告書の作成
(7)市民説明会、パブリックコメントの実施																																							
1)パブリックコメント																基本構想(素案)パブリックコメントの実施																									
2)市民説明会																基本構想(素案)市民説明会の実施																									
(8)市議会																基本構想(素案)全員協議会での説明														基本構想議決										