

契 約 変 更 調 書			
		契約番号	大行契工契第 12 号 の2
		変更契約日	令和7年9月5日
件 名			
清原市民センター高圧ケーブル更新工事(変更)			
業 種	電気工事		
契約業者	光栄電機(株)		
工事場所	東大和市清原4丁目1番地		
変更金額	△3, 124, 000円	変更後契約金額	1, 936, 000円
契約期間	令和7年6月16日～令和7年9月30日		
変更後の工事概要及び変更理由			
既設埋設配管から既設高圧ケーブルの引き抜きを行うことができたため、必要がなくなった次の工事を取りやめるものである。			
・波付硬質合成樹脂管（FEP） 48m			
・電線管付属品 一式			
・埋設標識シート（高圧用 2倍長） 48m			
・土工事 一式			