

第三次東大和市情報化推進計画  
取組状況について

平成27年6月  
総務部情報管理課

## 第三次東大和市情報化推進計画取組状況（平成26年度版）

No.	項目	内容	取組目標	担当課名	達成状況	平成26年度中の取組内容
1	基幹系システムの更新と全体最適化	システム更新に合わせて、さらなる全体最適化を進める。	実施	情報管理課等	一部達成	①平成28年度のシステム更新にあたり、仮想化技術の導入によるサーバーの集約化等について検討し、運用・管理コストの低減に向けた検討を行った。 ②現システム運用上の課題について、情報収集及び検討を行った。
2	財務会計システム	システム更新に合わせて、さらなる全体最適化を進める。	実施	会計課 財政課 総務管財課等	一部達成	①平成27年度のシステム更新に向けて、仮想化技術の導入によるサーバーの集約化等について検討し、運用・管理コストの低減に向けた情報収集を進めた。 ②現システム運用上の課題について全庁的に調査を行った。 ③システム更新に新公会計制度のシステム導入が可能かどうか検討を行った。
3	グループウェア	システム更新に合わせて、さらなる全体最適化を進める。	実施	情報管理課	一部達成	平成27年度のシステム更新に向けて、仮想化技術の導入によるサーバーの集約化等について検討し、現システムの運用上の課題及び管理コストの低減に向けた情報収集・検討を進めた。
4	福祉総合システム	システム更新に合わせて、さらなる全体最適化を進める。	実施	福祉部各課 子ども生活部各課等	一部達成	平成28年度のシステム更新にあたり、仮想化技術の導入によるサーバーの集約化等について検討し、運用・管理コストの低減に向けた情報収集を進めた。
5	文書総合管理システム	システム導入後の事務の効率化及び費用対効果について、引き続き研究・検討する。	検討	文書課	一部達成	文書管理システムの導入状況を把握するため、近隣市を視察し、引き続き検討を行った。
6	統合型地理情報システム（GIS）	システム導入後の事務の効率化及び費用対効果について、引き続き研究・検討する。	検討	都市建設部各課等	未達成	他の自治体の導入事例や取扱事業者等からの情報収集を行った。
7	市公式ホームページ	ソーシャルメディアへの対応を含め、市民ニーズ等により、さらなる機能拡張等について、引き続き研究・検討する。	実施	秘書広報課	達成	現行システム（コンテンツ・マネジメント・システム：CMS）の有効活用を図り、利用者の利便性向上に努めた。 また、フェイスブックの運用を開始し、東大和市の魅力を市内外に発信した。
8	窓口サービス等の拡充（コンビニ交付の導入等）	コンビニ交付の導入等を含め、引き続き研究・検討する。	実施	市民課 課税課等	一部達成	個人番号カードを利用して、住民票の写し等の証明書をコンビニエンスストアで発行することについて、具体的な検討を進めた。
9	公金納付方法の多角化	市税以外の公金納付方法の拡充について、引き続き研究・検討する。	検討	納税課等	一部達成	①市税4税について、モバイルレジによる納付を導入した。 ②マルチペイメント活用については、費用対効果を検証し、さらなる収納方法の拡充を検討した。 ③年金からの特別徴収や口座振替が活用できる公金（介護保険料、保育料等）は、コンビニ収納等は費用対効果が見込まれないが、引き続き検討することとした。
10	議会のインターネット中継	音声配信による議会中継に続き、映像配信についても、取り組む。	実施	議会事務局	達成	平成26年第3回定例市議会から、映像配信を開始した。
11	施設予約・抽選システム	施設予約・抽選システムを導入する。	実施	市民生活課 中央公民館等	一部達成	平成27年度から公民館及び市民センターの各施設が、インターネットで予約できるよう、具体的な検討を進めた。
12	社会保障・税番号制度導入に伴うシステム導入・改修等	社会保障・税番号制度の導入に伴い、既存システムの改修等を実施する。	実施	企画課 各主管課	達成	団体内統合宛名システムの導入、既存の住民基本台帳システム、税システム及び各福祉システムの改修に取り組み、平成27年10月の個人番号の付番及び平成28年1月の個人番号の利用開始に向けた準備を進めた。
13	罹災証明書発行システムの導入	罹災証明書発行システムの導入を検討する。	検討	防災安全課 課税課	未達成	他の自治体の導入事例や取扱事業者等からの情報収集を行った。
14	校務用パソコン入れ替え及びネットワーク化	校務支援システムの導入に向けた基盤整備として、取り組みを進める。	実施	学校教育課	一部達成	平成27年9月の校務ネットワーク整備に向けて具体的検討を進めた。
15	校務支援システムの導入の検討	校務の効率化に向けて、校務支援システムの導入を研究・検討する。	検討	指導室	一部達成	校務ネットワーク化整備後の導入に向けて、検討を進めた。
16	学校教育のICT化	多機能型（タブレット）端末やデジタル教科書の導入等、学校教育のICT化について、研究・検討する。	検討	指導室	一部達成	パソコン教室や校内LANの更新に伴い、教育ICTの最適化について、情報収集を行った。 また、タブレット端末（iPad）が20台寄贈されたため、既存の電子黒板との連携利用等について調整を行った。
達成割合				達成	3 (18.8%)	
				一部達成	11 (68.8%)	
				未達成	2 (12.5%)	
				合計	16 (100.0%)	