

今後のスケジュール等

1 スケジュール（予定）

（1）東大和市立第七小学校・第九小学校統合新校建設基本構想策定スケジュール

- ・令和6年1月18日（木）（本日）：統合検討会議での検討
- ・令和6年1月25日（木）：教育委員会定例会に議案提出
- ・令和6年1月末：上記教育委員会定例会で承認いただいたら、策定

（2）基本構想策定後の設計業務等のスケジュール

【今後のスケジュール（予定）】

令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
	基本構想策定	基本設計・実施設計 仮校舎設計・工事		七小解体・新校舎工事 九小 仮校舎 使用		
		令和8年4月 学校統合		令和10年2学期新校舎開校		

令和6年度と7年度で、新校舎の基本・実施設計、仮校舎の設計・工事を行い、令和8年4月に学校を統合する。そして、令和8年度から10年度で現在の第七小学校校舎を解体して新校舎を建設し、令和10年2学期の新校舎開校を目指す。

2 統合検討会議の終了

東大和市立第七小学校・第九小学校統合検討会議は、基本構想（案）の検討のため設置したものであり、本日の会議（第7回）をもって終了となる。

今後の設計業務を進めるに当たっては、別途、会議体の設置を検討する。