

【東大和市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)
67% (全15校中10校)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年度中にネットワークアセスメント(対象は選定した3校)及び簡易速度調査、ユーザー体感調査を実施し、課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和6年度中に実施したネットワークアセスメント等の結果を踏まえ、令和7年度以降に特定された課題への対応策を検討し、改善を図る。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

現在、課題は明らかになっていない。