

第三次東大和市情報化推進計画取組状況（平成28年度版）

No.	項目	内容	取組目標	担当課名	達成状況	平成28年度中の取組内容
1	基幹系システムの更新と全体最適化	システム更新に合わせて、さらなる全体最適化を進める。	実施	情報管理課等	達成	①基幹系システム更新にあたり、クラウド化による運用・管理コストの低減を図った。 ②子ども子育て関連システム、滞納管理システムを基幹系システムに統合し、集約による全体最適化を図った。
2	財務会計システム	システム更新に合わせて、さらなる全体最適化を進める。	実施	会計課 財政課 総務管財課等	達成	①仮想化技術等の導入により最適化された財務会計システムの安定稼働を図った。 ②システム等の効率化により、運用・管理コストの低減を図った。
3	グループウェア	システム更新に合わせて、さらなる全体最適化を進める。	実施	情報管理課	達成	①仮想化技術等の導入により最適化されたグループウェアの安定稼働を図った。 ②システム等の効率化により、運用・管理コストの低減を図った。
4	福祉総合システム	システム更新に合わせて、さらなる全体最適化を進める。	実施	福祉部各課 子ども生活部各課等	達成	①仮想化技術等の導入により最適化された福祉総合システムの安定稼働を図った。 ②システム等の効率化により、運用・管理コストの低減を図った。
5	文書総合管理システム	システム導入後の事務の効率化及び費用対効果について、引き続き研究・検討する。	検討	文書課	一部達成	取扱事業者等から情報収集を行い、当市に導入する場合の具体的な研究を行った。
6	統合型地理情報システム（GIS）	システム導入後の事務の効率化及び費用対効果について、引き続き研究・検討する。	検討	都市建設部各課等	一部達成	①取扱事業者等から情報収集を行い、他の自治体の導入事例を参考に研究を行った。 ②関係各課にGISに類する業務について調査を行い、導入に向けての課題の検討を行った。
7	市公式ホームページ	ソーシャルメディアへの対応を含め、市民ニーズ等により、さらなる機能拡張等について、引き続き研究・検討する。	実施	秘書広報課	達成	①現行システム（コンテンツ・マネジメント・システム：CMS）の有効活用を図り、利用者の利便性向上に努めるとともに、フェイスブック等のソーシャルメディアを活用し、東大和市の魅力を市内外に発信した。 ②平成29年度の再構築に向けて、より充実したホームページとなるよう、具体的な検討を行った。
8	窓口サービス等の拡充（コンビニ交付の導入等）	コンビニ交付の導入等を含め、引き続き研究・検討する。	実施	市民課 課税課等	達成	証明書等コンビニエンスストア交付システムの安定稼働と利用率向上に向けた取り組みを実施した。
9	公金納付方法の多角化	市税以外の公金納付方法の拡充について、引き続き研究・検討する。	検討	高齢介護課 保育課等	一部達成	①マルチペイメントの活用は、費用対効果を検証し、さらなる収納方法の拡充について検討した。 ②年金からの特別徴収や口座振替が活用できる公金（介護保険料、保育料等）について、コンビニ収納等実施の場合の課題を引き続き検討した。
10	議会のインターネット中継	音声配信による議会中継に続き、映像配信についても、取り組む。	実施	議会事務局	達成	平成26年第3回市議会定例会から、映像配信を開始した。
11	施設予約・抽選システム	施設予約・抽選システムを導入する。	実施	市民生活課 中央公民館等	達成	①公共施設案内・予約システムの安定稼働を図った。 ②抽選機能を活用することにより、毎月実施していた調整会議を廃止し、利用者の利便性向上を図った。
12	社会保障・税番号制度導入に伴うシステム導入・改修等	社会保障・税番号制度の導入に伴い、既存システムの改修等を実施する。	実施	企画課 各主管課	達成	①平成29年7月の情報連携の開始に向けて、統合運用テストを実施する等、社会保障・税番号制度施行に向けた諸準備を進めた。 ②平成29年7月の情報連携を希望する独自利用事務について、連携を行う事務内容を検討し、国の個人情報保護委員会に届出を行った。 ③特定個人情報の保護及びサイバーセキュリティの確保に関する研修を実施した。
13	罹災証明書発行システムの導入	罹災証明書発行システムの導入を検討する。	検討	防災安全課 課税課	達成	東京都被災者生活再建支援システム利用協議会に参画し、共同利用型被災者生活再建システムの導入に向けた具体的な検討を進めた。
14	校務用パソコン入替え及びネットワーク化	校務支援システムの導入に向けた基盤整備として、取り組みを進める。	実施	学校教育課	達成	①稼働中の校務ネットワークシステムについて、安定稼働を図った。 ②校務データの一元管理によるセキュリティ向上及び共有化により、事務の効率化を図った。
15	校務支援システムの導入の検討	校務の効率化に向けて、校務支援システムの導入を研究・検討する。	検討	指導室	一部達成	校務ネットワークシステムが稼働したことに伴い、校務支援システムの導入に向けて、情報収集を行った。
16	学校教育のICT化	多機能型（タブレット）端末やデジタル教科書の導入等、学校教育のICT化について、研究・検討する。	検討	指導室	一部達成	①中学校のパソコン教室のパソコン及び校内無線LAN等の更新を行い、ICT授業の充実を図った。 ②小学校のパソコン教室のパソコン及び校内無線LAN等の更新に備え、情報収集を行った。
達成割合				達成	11 (68.8%)	
				一部達成	5 (31.3%)	
				未達成	0 (0.0%)	
				合計	16 (100.0%)	