

東大和市緑の基本計画改定スケジュール（案）

年	平成29年			平成30年																											
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
市	①現況調査			②現行施策進捗状況の把握・調査 ※庁内関係部署ヒアリング			③緑の評価と課題及び緑化の目標検討			④緑と水に関する市民アンケート調査 ※市民アンケート調査期間 12月中旬～1月上旬			⑤中間のとりまとめ			⑥緑の保全・活用・創出方針の検討 ※庁内関係部署ヒアリング			⑦緑の保全及び緑化の推進のための施策検討			⑧計画推進に向けた仕組みの検討			⑨パブリックコメント ※パブリックコメント実施期間 12月6日～1月4日			⑩計画書及び概要書のとりまとめ			⑪計画の策定・公表
	第1回 議事内容 *緑の基本計画の改定について *市民アンケート(案)について			第2回 議事内容 *緑と水の現況について *緑と水の課題の整理について *改定の方向性について																											
市内検討	1 (H29.11.1) 意見検討			2 (H30.2.5) 意見検討						3 (H30.8.3) 意見検討			4 (H30.10.22) 意見検討			5 (H31.1.29) 意見検討															
懇談会	1 (H29.11.15) 意見検討			2 (H30.2.19) 意見検討						3 (H30.8.21) 意見検討			4 (H30.11.12) 意見検討			5 (H31.2.15) 意見検討															
その他							懇談地域別			第3回 議事内容 *地域別懇談会の開催結果について(報告) *基本方針の見直し方針案について *施策及び仕組みの見直し案について			第4回 議事内容 *計画書(案案)について *目標量及び指標について *「重点取組」の設定について *計画推進に向けた仕組みについて			第5回 議事内容 *パブリックコメントの意見と市の考え方等について *計画書(案)及び概要版(案)について			協 東京 議 都												

※第3回～第5回懇談会では計画書全体ではなく、ポイントを絞って意見交換を行う。