

東大和市緑の基本計画改定スケジュール（案）

年	平成29年			平成30年															
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市	①現況調査																		
	②現行施策進捗状況の把握・調査 ※庁内関係部署ヒアリング																		
	③緑の評価と課題及び緑化の目標検討																		
	④緑と水に関する市民アンケート調査 ※市民アンケート調査期間 12月中旬～1月上旬																		
	⑤中間のとりまとめ																		
	⑥緑の保全・活用・創出方針の検討																		
	⑦緑の保全及び緑化の推進のための施策検討																		
	⑧計画推進に向けた仕組みの検討																		
	⑨パブリックコメント																		
	⑩計画書及び概要書のとりまとめ																		
市	第1回 議事内容 *緑の基本計画の改定について *市民アンケート(案)について																		
	第2回 議事内容(案) *緑と水の現況について *緑と水の課題の整理について *改定の方向性について																		
	第3回 議事内容(案) *計画の骨子について																		
	第4回 議事内容(案) *計画の素案について																		
	第5回 議事内容(案) *計画の最終案について (パブコメ結果反映)																		
市内検討委員会	1 (H29.11.1) 意見検討																		
	2 (H30.2.5) 意見検討																		
	3 意見検討																		
	4 意見検討																		
	5 意見検討																		
懇談会	1 (H29.11.15) 意見検討																		
	2 (H30.2.19) 意見検討																		
	3 意見検討																		
	4 意見検討																		
	5 意見検討																		
その他	懇談会 地域別																		
	協 東京 京都 議																		