

東大和市緑の基本計画改定スケジュール（案）

年	平成29年			平成30年																										
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
市	①現況調査			②現行施策進捗状況の把握・調査 ※庁内関係部署ヒアリング			③緑の評価と課題及び緑化の目標検討			④緑と水に関する市民アンケート調査 ※市民アンケート調査期間 12月中旬～1月上旬			⑤中間のとりまとめ			⑥緑の保全・活用・創出方針の検討 ※庁内関係部署ヒアリング			⑦緑の保全及び緑化の推進のための施策検討			⑧計画推進に向けた仕組みの検討			⑨パブリックコメント			⑩計画書及び概要書のとりまとめ		
	第1回 議事内容 *緑の基本計画の改定について *市民アンケート(案)について			第2回 議事内容 *緑と水の現況について *緑と水の課題の整理について *改定の方向性について																										
市内検討委員会	1 意見検討 (H29.11.1)			2 意見検討 (H30.2.5)							3 意見検討 (H30.8.3)			4 意見検討 (H30.10.22)				5 意見検討												
懇談会	1 意見検討 (H29.11.15)			2 意見検討 (H30.2.19)							3 意見検討 (H30.8.21)			4 意見検討 (H30.11.12)				5 意見検討												
その他 協議									懇談会別				第3回 議事内容(案) *地域別懇談会の開催結果について(報告) *基本方針の見直し方針案について *施策及び取組みの見直し案について						第5回 議事内容(案) *計画書(最終案)及び概要版について					協東京 議都						

※第3回～第5回懇談会では計画書全体ではなく、ポイントを絞って意見交換を行う。